



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANACAL RABINAL, BAJA VERAPAZ -NOG 18973205-

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA POR LICITACIÓN NÚMERO CERO CINCO GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS (05-2023): En el municipio de Rabinal, del departamento de Baja Verapaz, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, **NOSOTROS:** Por una parte, el ciudadano **OCTAVIANO ALVARADO GARCÍA**, de cuarenta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Baja Verapaz, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con código único identificación: dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero tres mil quinientos setenta y seis, un mil quinientos tres (2436 03576 1503), extendido por el Registro Nacional de las Personas; actúo en mi calidad de Alcalde Municipal de la municipalidad de Rabinal, Baja Verapaz, extremo que acredito con: a) Certificación del Acuerdo de Adjudicación de Cargo número cero cuatro guion dos mil diecinueve (04-2019), emitida por la Junta Electoral Departamental de Baja Verapaz del Tribunal Supremo Electoral, de fecha once de julio de dos mil diecinueve; b) Certificación del Acta de Toma de Posesión del Cargo número cero ocho guion dos mil veinte (08-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, asentada en el libro de Actas número treinta (30) de Sesiones Públicas Ordinarias, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas; c) Cuentadancia numero dos mil veintidós guion mil quinientos guion mil quinientos dos guion veintidós guion cero cero uno (2022-1500-1502-22-001), extendida por la Contraloría General de Cuentas. Señalo lugar para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamiento, en Palacio Municipal ubicada en la primera avenida dos guion quince zona tres, Barrio San Sebastián, del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. A mi representada en el transcurso del presente instrumento se le denominará **LA MUNICIPALIDAD DE RABINAL** y/o simplemente como **LA MUNICIPALIDAD**; y por la otra parte, el señor **JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS**, de cuarenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Chimaltenango, quien se identifica con Documento Personal de Identificación, con código único de identificación; mil ochocientos cinco, cero mil cuatrocientos ochenta y ocho, cero cuatrocientos dieciséis (1805 01488 0416), extendido por el Registro Nacional de las Personas; actúo en mi calidad de propietario de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ**, con Número de Identificación Tributaria: cuarenta y un millones seiscientos sesenta y un mil novecientos cincuenta y ocho (41661958). Extremo que acredito con; a) Patente de Comercio de Empresa, inscrito en el Registro Mercantil, bajo el registro número 667860, folio 30, libro 630 de Empresas Mercantiles, con número de expediente 51701 - 2014 de Categoría Única. Señalo como lugar para recibir notificaciones, citaciones y/o emplazamiento, en Aldea Santo Domingo El tejear Chimaltenango. En el transcurso del presente instrumento

MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

me denominaré como **CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ** y/o simplemente como **EL CONTRATISTA**. Ambos comparecientes damos fe: **a)** Somos de los datos de identificación personal antes consignados; **b)** Nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; y **c)** Las representaciones con las que actuamos son suficientes conforme a la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato administrativo de obra; Por lo tanto, en las calidades con que actuamos, celebramos **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA**, para la ejecución del proyecto: **AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANACAL RABINAL, BAJA VERAPAZ**, con número de NOG 18973205.

PRIMERA: DE LAS DENOMINACIONES: Para los efectos legales del presente contrato se encontrarán las siguientes denominaciones: **LA MUNICIPALIDAD:** Es la municipalidad de Rabinal del departamento de Baja Verapaz; **EL CONTRATISTA:** Es la Empresa Mercantil **CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ**, quien ejecutará la obra física objeto del presente contrato administrativo de obra; **EL SUPERVISOR:** Es la persona asignada por la municipalidad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, para verificar los aspectos técnicos de ejecución de la obra; **LA AFIANZADORA:** Es la entidad que expida las fianzas y/o garantías que para el efecto se desprendan de la presente contratación. -----

SEGUNDA: BASE LEGAL; BASE LEGAL; El presente contrato administrativo de obra se suscribe con fundamento en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala; Acuerdo Gubernativo número 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Decreto número 54-2022, párrafo 12 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés; Decreto número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal; demás leyes aplicables; y punto resolutivo Número 04-2016 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR;- -----

TERCERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA: Forman parte del presente contrato de obra, los siguientes documentos: **a)** Documento de bases MUNI RABINAL No. 04-2023-LICITACIÓN; **b)** Especificaciones Generales; **c)** Especificaciones Técnicas; **d)** Disposiciones Especiales; **e)** Planos; **f)** El detalle del concurso identificado con Número de Operación Guatecompras -NOG- 18973205, publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUAATECOMPRAS, en donde LA MUNICIPALIDAD DE RABINAL, convocó a oferentes interesados en la ejecución de la obra objeto del presente contrato; **g)** Oferta técnica y económica presentada por el CONTRATISTA; **h)** Actuación de la Junta de licitación contenida en el ACTA DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN, RÉGIMEN DE LICITACIÓN NÚMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (04-2023), suscrito en el Libro de Actas de Adjudicación de Obras y Servicios, por licitación, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, cuya copias obra en el expediente respectivo; **i)** Certificación del **SEXTO** del **ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL**

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez





MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.



NÚMERO VEINTISÉIS GUION DOS MIL VEINTITRÉS (26-2023), de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintitrés (22/03/2023) suscrito en el libro de Actas del Honorable Concejo Municipal, autorizado por la Contraloría General de Cuentas; en donde el Concejo Municipal como autoridad superior de la municipalidad de Rabinal, RATIFICÓ la actuación de la Junta de licitación y **APROBÓ** el ACTA DE CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN, RÉGIMEN DE LICITACIÓN NÚMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (04-2023); y demás documentos que regirá supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último. -----

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato administrativo de obra es para contratar a la empresa mercantil **CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ** propiedad del señor **JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS** para la ejecución del proyecto **AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANACAL RABINAL, BAJA VERAPAZ**, con número de NOG **18973205**; el señor **JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS** de forma expresa se compromete a cumplir las cláusulas contenidas en el presente contrato y cumplir con los renglones globales de trabajo correspondientes los cuales se detallan a continuación:

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD	PIU	SUB-TOTAL
1	AULAS NUEVAS PRIMER NIVEL				
1.01	LIMPIEZA DE AREA	377.00	M2	Q 4.25	Q 1,602.25
2.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO	377.00	M2	Q 5.20	Q 1,960.40
3.01	DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES	80.00	M3	Q 333.90	Q 26,712.00
4.01	TRAZO Y PUENTEADO	88.00	ML	Q 66.20	Q 5,825.60
5.01	ZAPATA Z-1 1.00*1.00*0.30	45.00	UNIDADES	Q 2,017.80	Q 90,801.00
6.01	CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20	88.00	M3	Q 381.20	Q 33,545.60
7.01	SOLERA DE HUMEDAD 0.20*0.14	65.35	ML	Q 335.00	Q 21,892.25
8.01	VIGA DE AMARRE 0.25*0.25	47.00	ML	Q 374.95	Q 17,622.65
9.01	LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION	39.00	M2	Q 369.80	Q 14,422.20
10.01	COLUMNA C-1 0.30*0.30*4.20	45.00	UNIDADES	Q 2,444.50	Q 110,002.50
11.01	COLUMNA C-2 0.30*0.17*3.60	3.00	UNIDAD	Q 1,923.00	Q 5,769.00
12.01	COLUMNA PIN	63.00	UNIDADES	Q 209.95	Q 13,226.85
13.01	JUNTA DE DILATACION EN AULA	167.80	ML	Q 39.00	Q 6,544.20
14.01	SOLERA INTERMEDIA 1 y 2 (0.14*0.20)	75.00	ML	Q 316.20	Q 23,715.00
15.01	SOLERA SILLAR TIPO 1 (0.25*0.10)	14.40	ML	Q 246.00	Q 3,542.40
16.01	SOLERA SILLAR CON GOTA (0.20*0.25)	18.90	ML	Q 292.90	Q 5,535.81
17.01	LEVANTADO DE MURO	122.70	M2	Q 369.80	Q 45,374.46
18.01	VIGA V-1 0.25*0.50	30.00	ML	Q 744.95	Q 22,348.50
19.01	VIGA V-2 0.40*0.25	160.55	ML	Q 525.20	Q 84,320.86
20.01	VIGA V-3 0.30*0.20	22.50	ML	Q 480.20	Q 10,804.50
21.01	LOSA TRADICIONAL	270.00	M2	Q 600.20	Q 162,054.00






MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

22.01	REPELLO + CERNIDO (EN PARED Y CIELO)	560.00	M2	Q	88.90	Q	49,784.00
23.01	SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS	560.00	M2	Q	41.95	Q	23,492.00
24.01	PISO DE GRANITO (AULAS + CORREDOR)	220.00	M2	Q	270.95	Q	59,609.00
25.01	RAMPA DE ACCESO	2.00	UNIDAD	Q	1,415.00	Q	2,830.00
26.01	VENTANERIA DE PVC	59.00	m2	Q	935.90	Q	55,218.10
27.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON	59.00	m2	Q	652.00	Q	38,468.00
28.01	PUERTA P-1 de 1.20*3.20	3.00	Unidades	Q	5,850.90	Q	17,552.70
29.01	RED DE ILUMINACION	1.00	Unidad	Q	22,842.00	Q	22,842.00
30.01	RED DE FUERZA	1.00	UNIDAD	Q	13,900.00	Q	13,900.00
31.01	EXCAVACION PARA BIODIGESTOR E INSTALACION + LEVANTADO DE BROCAL Y TAPADERA DE 1,100 LITROS	1.00	UNIDAD	Q	24,490.00	Q	24,490.00
32.01	EXCAVACION DE POZO DE ABSORCION + LEVANTADO Y TAPADERA	1.00	UNIDAD	Q	9,475.00	Q	9,475.00
33.01	MODULO DE GRADAS + PASAMANOS	2.00	UNIDADES	Q	23,759.00	Q	47,518.00
34.01	BARANDA DE CORREDOR	44.90	ML	Q	350.80	Q	15,750.92
2	AULAS NUEVAS SEGUNDO NIVEL						
35.01	LEVANTADO DE MURO	122.70	M2	Q	369.80	Q	45,374.46
36.01	COLUMNA C-1 0.30*0.30*3.60 (altura promedio)	45.00	UNIDADES	Q	2,373.00	Q	106,785.00
37.01	COLUMNA C-2 0.30*0.17*3.20	3.00	UNIDAD	Q	1,904.00	Q	5,712.00
38.01	COLUMNA PIN	63.00	UNIDADES	Q	209.95	Q	13,226.85
39.01	JUNTA DE DILATACION EN AULA	167.80	ML	Q	39.00	Q	6,544.20
40.01	SOLERA INTERMEDIA 1 y 2 (0.20*0.14)	60.40	ML	Q	316.20	Q	19,098.48
41.01	SOLERA SILLAR CON GOTA	18.90	ML	Q	292.90	Q	5,535.81
42.01	SOLERA SILLAR SIN GOTA	14.40	ML	Q	267.00	Q	3,844.80
43.01	SOLERA CORONA 0.20*0.14	22.00	ML	Q	329.50	Q	7,249.00
44.01	VIGA V-3 0.20*0.30	86.00	ML	Q	480.20	Q	41,297.20
45.01	INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA + TECHO	280.00	M2	Q	504.80	Q	141,344.00
46.01	REPELLO + CERNIDO (EN PARED)	300.00	M2	Q	88.90	Q	26,670.00
47.01	SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS	300.00	M2	Q	41.95	Q	12,585.00
48.01	PISO DE GRANITO (AULAS + CORREDOR)	220.00	M2	Q	270.95	Q	59,609.00
49.01	VENTANERIA DE PVC	60.00	m2	Q	936.20	Q	56,172.00
50.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON	60.00	m2	Q	652.00	Q	39,120.00
51.01	PUERTA P-2 de 1.20*3.00	3.00	Unidades	Q	5,565.00	Q	16,695.00
52.01	RED DE ILUMINACION	1.00	Unidad	Q	22,845.00	Q	22,845.00
53.01	RED DE FUERZA	1.00	UNIDAD	Q	12,860.00	Q	12,860.00
54.01	INSTALACION DE RED PLUVIAL	1.00	UNIDAD	Q	10,730.00	Q	10,730.00
55.01	MOBILIARIO DE AULA PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL	240.00	Unidades	Q	453.95	Q	108,948.00
56.01	SEÑALIZACION Y ROTULACION PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL	55.00	Unidades	Q	230.00	Q	12,650.00
3	CONSTRUCCION DE COCINA						
57.01	TRAZO Y PUENTEADO	24.75	ML	Q	66.20	Q	1,638.45
58.01	ZAPATA Z-1 0.70*0.70*0.20	6.00	UNIDADES	Q	1,398.00	Q	8,388.00

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramírez



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.



59.01	CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20	24.75	ML	Q	381.20	Q	9,434.70
60.01	SOLERA DE HUMEDAD 0.20*0.14	22.60	ML	Q	335.00	Q	7,571.00
61.01	LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION	13.55	M2	Q	369.80	Q	5,010.79
62.01	COLUMNA C-1 0.20*0.14*3.80	7.00	UNIDADES	Q	1,695.00	Q	11,865.00
63.01	COLUMNA C-2 0.14*0.14*3.80	5.00	UNIDAD	Q	1,334.00	Q	6,670.00
64.01	SOLERA INTERMEDIA y SOLERA FINAL 0.20*0.14	42.80	ML	Q	369.50	Q	15,814.60
65.01	LEVANTADO DE MURO	58.90	M2	Q	369.80	Q	21,781.22
66.01	LOSA TRADICIONAL	45.55	M2	Q	600.20	Q	27,339.11
67.01	REPELLO + CERNIDO (EN PARED Y CIELO)	117.80	M2	Q	88.90	Q	10,472.42
68.01	SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS	117.80	M2	Q	41.95	Q	4,941.71
69.01	PISO ALIZADO DENTRO DE COCINA Y REMOLINEADO DE BANQUETA	29.00	M2	Q	215.30	Q	6,243.70
70.01	VENTANERIA DE PVC	3.60	M2	Q	936.20	Q	3,370.32
71.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON	3.60	M2	Q	652.00	Q	2,347.20
72.01	PUERTA P-1 de 1.20*2.20	2.00	Unidades	Q	3,947.00	Q	7,894.00
73.01	RED DE ILUMINACION	1.00	Unidad	Q	5,966.00	Q	5,966.00
74.01	RED DE FUERZA	1.00	UNIDAD	Q	4,780.50	Q	4,780.50
75.01	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE	1.00	Unidad	Q	3,717.50	Q	3,717.50
76.01	INSTALACION DE RED DE DRENAJE Y PLUVIAL + CAJAS DE REGISTRO	1.00	Unidad	Q	11,705.00	Q	11,705.00
77.01	SUMINISTROS DE COCINA	1.00	UNIDAD	Q	4,419.50	Q	4,419.50
78.01	SEÑALIZACION Y ROTULACION	4.00	Unidades	Q	256.00	Q	1,024.00
4	CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS						
79.01	TRAZO Y PUENTEADO	31.95	ML	Q	66.20	Q	2,115.09
80.01	ZAPATA Z-1 0.70*0.70*0.20	7.00	UNIDADES	Q	1,398.00	Q	9,786.00
81.01	CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20	31.95	ML	Q	381.20	Q	12,179.34
82.01	SOLERA DE HUMEDAD 0.20*0.14	28.30	ML	Q	335.00	Q	9,480.50
83.01	LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION	17.00	M2	Q	369.80	Q	6,286.60
84.01	COLUMNA C-1 0.20*0.14*3.80	9.00	UNIDADES	Q	1,695.00	Q	15,255.00
85.01	COLUMNA C-2 0.14*0.14*3.80	13.00	UNIDAD	Q	1,334.00	Q	17,342.00
86.01	COLUMNA C-3 0.10*0.14*3.00	5.00	UNIDAD	Q	933.90	Q	4,669.50
87.01	SOLERA INTERMEDIA 0.20*0.14	43.25	ML	Q	316.20	Q	13,675.65
88.01	LEVANTADO DE MURO	69.00	M2	Q	369.80	Q	25,516.20
89.01	SOLERA FINAL 0.20*0.14	27.80	ML	Q	325.00	Q	9,035.00
90.01	LOSA TRADICIONAL	37.30	M2	Q	600.20	Q	22,387.46
91.01	REPELLO + CERNIDO (EN PARED Y CIELO)	138.00	M2	Q	88.90	Q	12,268.20
92.01	SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS	138.00	M2	Q	41.95	Q	5,789.10
93.01	PISO ALIZADO DENTRO DE SANITARIOS Y REMOLINEADO DE BANQUETA	33.00	M2	Q	203.00	Q	6,699.00
94.01	VENTANERIA DE PVC	3.35	m2	Q	936.20	Q	3,136.27

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramírez



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

95.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON	3.35	m2	Q 652.00	Q 2,184.20
96.01	PUERTA P-1 de 1.00	2.00	Unidades	Q 3,917.00	Q 7,834.00
97.01	PUERTA P-2 de 0.70	6.00	Unidades	Q 1,766.90	Q 10,601.40
98.01	RED DE ILUMINACION	1.00	Unidad	Q 7,619.50	Q 7,619.50
99.01	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE	1.00	Unidad	Q 5,397.00	Q 5,397.00
100.01	INSTALACION DE RED DE DRENAJE Y PLUVIAL	1.00	Unidad	Q 7,422.50	Q 7,422.50
101.01	INSTALACION TAZAS SANITARIAS COLOR BLANCO	5.00	Unidades	Q 1,444.00	Q 7,220.00
102.01	LAVAMANOS DE PEDESTAL + ACCESORIOS	6.00	Unidades	Q 1,119.50	Q 6,717.00
103.01	SEÑALIZACION Y ROTULACION	6.00	Unidades	Q 228.50	Q 1,371.00
5	MURO DE CONTENCIÓN				
104.01	TRAZO DE MURO DE CONTENCIÓN	42.00	ML	Q 69.50	Q 2,919.00
105.01	ZAPATA Z-1 1.00*1.00*0.25	28.00	UNIDADES	Q 1,975.40	Q 55,311.20
106.01	CIMIENTO CORRIDO 0.25*0.50	42.00	ML	Q 426.20	Q 17,900.40
107.01	SOLERA DE HUMEDAD 0.20*0.19	35.00	ML	Q 346.60	Q 12,131.00
108.01	LEVANTADO DE MURO	91.00	M2	Q 394.70	Q 35,917.70
109.01	COLUMNA C-1 0.25*0.25*3.85	28.00	Unidades	Q 2,311.00	Q 64,708.00
110.01	JUNTA DE DILATACION EN MURO DE CONTENCIÓN	20.50	ML	Q 71.00	Q 1,455.50
111.01	SOLERA INTERMEDIA 0.20*0.19	140.00	ML	Q 347.40	Q 48,636.00
6	MURO PERIMETRAL				
112.01	TRAZO	71.50	ML	Q 66.20	Q 4,733.30
113.01	CIMIENTO CORRIDO 0.45*0.25	71.50	ML	Q 381.20	Q 27,255.80
114.01	SOLERA DE HUMEDAD 0.20*0.15	65.70	ML	Q 335.00	Q 22,009.50
115.01	LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACION	26.00	M2	Q 369.80	Q 9,614.80
116.01	COLUMNA A 0.14*0.14*1.80	41.00	Unidades	Q 1,074.80	Q 44,066.80
117.01	COLUMNA CB 0.14*0.14*1.20	28.00	Unidades	Q 832.50	Q 23,310.00
118.01	LEVANTADO DE MURO	124.00	M2	Q 369.80	Q 45,855.20
119.01	SOLERA FINAL 0.20*0.15	103.00	ML	Q 316.20	Q 32,568.60
120.01	REPELLO + CERNIDO (EN PARED)	248.00	M2	Q 88.90	Q 22,047.20
121.01	SUMINISTRO DE PINTURA	248.00	M2	Q 41.95	Q 10,403.60
122.01	MONTAJE DE MALLA GALVANIZADA + TUBO HG 1 1/2"	103.00	M2	Q 255.85	Q 26,352.55
123.01	FACHADA DE INGRESO	1.00	Unidad	Q 28,045.60	Q 28,045.60
124.01	PORTON 2.50 X 3.00	1.00	Unidades	Q 17,714.49	Q 17,714.49
125.01	JARDINIZACION	3.00	UNIDAD	Q 4,505.00	Q 13,515.00
126.01	CONSTRUCCION DE CAMINAMIENTO	20.00	M2	Q 265.00	Q 5,300.00
7	REMOZAMIENTO				
127.01	SUMINISTRO DE PINTURA DE AULAS EXISTENTES	190.00	M2	Q 41.95	Q 7,970.50
128.01	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PUERTAS EXISTENTES	8.00	M2	Q 492.20	Q 3,937.60
129.01	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BALCONES EXISTENTES	23.00	M2	Q 258.50	Q 5,945.50

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

130.01	SEÑALIZACION Y ROTULACION EN AULAS EXISTENTES	11.00	Unidades	Q	200.00	Q	2,200.00
131.01	LIMPIEZA FINAL	377.00	M2	Q	3.94	Q	1,485.38
TOTAL						Q	2,871,140.00

QUINTO: DEL VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ

EL GASTO: Para el cumplimiento del presente contrato de obra debe observarse lo siguiente; A) VALOR

DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 2,871,140.00)**, de acuerdo a la adjudicación

realizada a favor de la Empresa Mercantil CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ, propiedad del señor JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS; B) FORMA DE PAGO: En cumplimiento a la Resolución SAT-DSI-243-2019 de la Superintendencia de Administración Tributaria y Circular 02-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, que para la gestión de pagos se debe emitir factura electrónica (FEL) por el señor JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS propietario de la Empresa Mercantil CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ, a nombre de la municipalidad de Rabinal, del departamento de Baja Verapaz, con Dirección en la 1ª avenida 2-15 zona 3, Rabinal, Baja Verapaz, y con Número de Identificación Tributaria -NIT- 659005-5. Previo a lo anterior se cancelará **AL CONTRATISTA** mediante cheque el precio del referido contrato de la forma siguiente: I) **ANTICIPO:** Un primer pago por un monto de **QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q 574,228.00)**, en concepto de anticipo el cual es equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor total del presente contrato, mismos que se harán efectivo dentro de los diez (10) días siguientes a la aprobación del presente contrato, teniendo como requisito indispensable antes de efectuar el pago del anticipo, la entrega de la **FIANZA DE ANTICIPO**, la que deberá ser amortizado en cada estimación presentada por el contratista, conforme al porcentaje otorgado, amortizado en su totalidad cuando finalice la obra, de conformidad con la ley de la materia. Y para efectuar los pagos que se deriven del presente contrato **EL CONTRATISTA** deberá cumplir con lo siguiente; a) Escrito que contiene solicitud de pago de anticipo b) Pólizas de la fianza de cumplimiento y anticipo de contrato; c) Plan de inversión o cronograma de inversión del Anticipo, d) Cualquier otro documento objeto de esta licitación que sea considerado y requerido por la Autoridad Superior de la Municipalidad, ordenándose el pago mediante certificación del punto de acta de la aprobación del mismo, emitido por el Concejo Municipal como Autoridad Superior de la Municipalidad de Rabinal. II) **PAGO DE ESTIMACIONES:** Los pagos por estimaciones se harán con base al avance físico de ejecución de los trabajos contratados, previa aprobación del informe rendido por el SUPERVISOR de obras municipal nombrado para el efecto, donde haga constar que es procedente el avance físico (estimaciones) de la ejecución, debido que, dichos informes servirán de base para este pago.

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez

MUNICIPALIDAD DE RABINAL, B.V.
LIC. OCTAVIANO
ALVARADO PEREZ
SECRETARIO GENERAL
RABINAL, B.V.

EDIFICIO MUNICIPAL, IRA AVE 2-15 ZONA 3,
RABINAL, BAJA VERAPAZ TELEFONO: 7938 - 8024
E-MAIL: munirabinalbv@gmailcom

Juntos
TRANSFORMAREMOS RABINAL

MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

Y para efectuar el pago de estimaciones EL CONTRATISTA entregue a la MUNICIPALIDAD lo siguiente:

a) Solicitud de estimación firmada y sellada por **EL CONTRATISTA**; **b)** Cuadro de avance físico de regiones ejecutados según el programa de ejecución multianual, el cual deberá estar firmado y sellado por **EL CONTRATISTA**, firmado, timbrado y sellado por el **SUPERVISOR** del proyecto por parte de **EL CONTRATISTA**; **c)** Certificados de Calidad de Materiales y Pruebas de Laboratorio de los trabajos realizados (identificados con el nombre del Proyecto y/o documento que lo respalde); **d)** Fotografía del rotulo instalado (pago primera estimación); **e)** Registro fotográfico desde el avance anterior hasta el grado de avance a cobrar. Lo anterior deberá entregar en tres reproducciones en original: dos para ser entregados en la Dirección Municipal de Planificación y uno para el Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- de Baja Verapaz; **f)** Factura que deberá ser emitida conforme las normas tributarias vigentes; **g)** Cualquier otra documentación objeto de esta licitación que sea considerado por la Autoridad Superior de LA MUNICIPALIDAD y el Consejo Departamental de Desarrollo de Baja Verapaz; **h)** Orden del pago mediante certificación del punto de acta que contenga aprobación del mismo, emitido por el Concejo Municipal Autoridad Superior de la municipalidad de Rabinal del departamento de Baja Verapaz; **y III) PAGO FINAL:** El pago final equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), se hará cuando el CONTRATISTA presente los documentos administrativos correspondientes, juntamente con lo siguiente: **a)** Fotocopia del acta de recepción de la ejecución del proyecto objeto del presente contrato; **b)** Informe favorable del SUPERVISOR, debidamente aprobado por su jefe inmediato en la que especifique que el contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales. El contratista de forma expresa acepta que, cada uno de los pagos antes identificados, deberá entregar la factura contable respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado - IVA-; **C) LUGAR DEL PAGO:** La municipalidad de Rabinal, Baja Verapaz, efectuará los pagos al contratista en la oficina cuya dirección declara conocer el contratista, en quetzales, moneda de curso legal en Guatemala; **D) DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO:** El costo total de la obra es de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 2,871,140.00)**, el cual será cofinanciado de la siguiente manera: **I)** El Consejo Departamental de Desarrollo de Baja Verapaz la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 2,395,275.00)**; **II)** La municipalidad de Rabinal Baja Verapaz, (unidad ejecutora) la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 447,152.00)**; y **III)** Comunidad beneficiada, la cantidad de **VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS (Q 28,713.00)**. -----

SIXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra de conformidad con las estipulaciones y los renglones convenido en el presente contrato y a entera satisfacción de LA MUNICIPALIDAD, dentro de un plazo de **DIEZ (10) MESES** quedando entendido que el plazo antes

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez M. Ramírez
Gerente José E. Ramirez



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

aludido incluye días calendario. El plazo contractual entra en vigencia cuando **LA MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA** suscriban el **ACTA DE INICIO**, donde se hace constar que la obra da formal inicio. - - - -

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Ejecutar el proyecto a entera satisfacción de **LA MUNICIPALIDAD**, de acuerdo a los renglones de trabajo, ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. Al respecto **EL CONTRATISTA** declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y expresamente se compromete a señalar cualquier error, omisión, contradicción, o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; b) Aceptar la supervisión durante la ejecución del proyecto convenido, por personal designado por **LA MUNICIPALIDAD**, quien tendrá carácter de autoridad ante **EL CONTRATISTA**; c) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito **EL SUPERVISOR**, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de forma inmediata del proyecto cuando existan causas que justifiquen esta medida; d) A ejecutar el proyecto en **ALDEA PANACAL**, el cual ya es conocido por **EL CONTRATISTA** en su localización; e) A priorizar y contratar la mano de obra local necesaria y suficiente para la realización de la obra; f) No subcontratar total o parcialmente la obra sin autorización expresa y por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**; g) A comprar los materiales de acuerdo a las especificaciones establecidas en la base de licitación y por su cuenta ponerlos en el lugar en donde se ejecutan los trabajos; h) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, materiales, mano de obra y personal técnico, aunque no estén previstos en las bases y especificaciones técnicas, que sean necesarios, los que incluyen cualquier equipo de seguridad vial y laboral. Así como toda obra temporal que se necesite, siendo a su cargo todos los gastos en que incurra, eximiendo a **LA MUNICIPALIDAD**, de cualquier responsabilidad, ya sea penal, administrativa, civil o laboral; i) Presentar ante **LA MUNICIPALIDAD** el libro de bitácora para la referida obra, en aras de que **LA MUNICIPALIDAD** gestione su autorización, en dicho libro de **EL SUPERVISOR**, como una de sus funciones, anotará las observaciones referentes al proceso de ejecución de la obra. El libro de bitácora servirá de base para resolver controversias que pudiesen surgir en el proceso de ejecución de la misma; j) El contratista queda obligado a que, al momento de gestionar el pago de alguna estimación, presentará un informe fotográfico legible e impreso que compruebe el avance físico de la obra. Asimismo al finalizar la obra, deberá entregar en forma digital el juego completo de fotografías, desde el inicio de la obra hasta su completa finalización, con tres copias, para ser entregadas una a la Dirección Municipal de Planificación, otra a la Secretaría Municipal y otra en la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal; k) A mantener permanentemente un delegado responsable de la dirección técnica de la obra, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar en donde se ejecutarán los trabajos; l) Toda unidad de producto defectuosa,

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez





MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **EL CONTRATISTA**, sin compensación alguna y a su costa, dentro del plazo contractual. Así mismo los materiales defectuosos o rechazados por **LA MUNICIPALIDAD** deberán ser retirados de inmediatamente del lugar de ejecución de la obra por cuenta y cargo de **EL CONTRATISTA** y sin necesidad de requerimiento alguno; **m)** Los salarios que **EL CONTRATISTA** debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados de acuerdo al salario mínimo vigente y lo que garantiza las leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y empleará el número de trabajadores guatemaltecos y extranjeros, en los porcentajes que establece el Código de Trabajo; **n)** Los profesionales técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleadores que realizarán los trabajos lo harán bajo su estricta responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, por lo que **LA MUNICIPALIDAD** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas y personal, ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; y en consecuencia **EL CONTRATISTA** por su cuenta y bajo su estricta responsabilidad pagará en concepto; honorarios, sueldos, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social y demás erogaciones que le impongan las leyes vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **LA MUNICIPALIDAD** de toda responsabilidad por tal concepto; **ñ)** Promover o concurrir a las reuniones de trabajo que fuere citado y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por la supervisión de **LA MUNICIPALIDAD**; **o)** Incluir en la ejecución de la obra las medidas de mitigación o reducción de riesgo o desastre, que se consignaron en la herramienta de "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública -AGRIP- Según el artículo tres del Punto Resolutivo 04-2016 del -CONADUR-; **p)** Entregar a partir de la primera estimación los certificados de calidad y pruebas de laboratorio de los materiales, según los reglones que se hayan ejecutados. **q)** Participar en la recepción de los trabajos de la obra y en la liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora que oportunamente serán nombrados. -----

OCTAVA: GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato **EL CONTRATISTA** deberá otorgar las garantías que corresponda a favor y a entera satisfacción **LA MUNICIPALIDAD** en una institución Afianzadora, debidamente autorizada para operar en Guatemala y de reconocida capacidad y solvencia financiera, las siguientes fianzas: **A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** De conformidad con el artículo 65 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, **EL CONTRATISTA:** deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD** una fianza que garantice el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere por este instrumento, la cual deberá cubrir el **DIEZ POR CIENTO (10%)** del monto total de lo contratado, indicado en la cláusula quinta, cuya póliza deberá entregar a **LA MUNICIPALIDAD** como requisito para la aprobación del presente

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez





MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

contrato, la que deberá permanecer vigente hasta que **LA MUNICIPALIDAD** compruebe que todas las obligaciones contractuales han sido cumplidas. Esta garantía cubrirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con los documentos contractuales, así como la ejecución del proyecto en el tiempo y calidad estipulada. **LA MUNICIPALIDAD** ejecutará la fianza de cumplimiento en cualesquiera de los casos siguientes: i) En caso de evidente negligencia de **EL CONTRATISTA** en la ejecución del presente contrato, debido a la insuficiencia de maquinaria, insolvencia económica o cualquiera otra causa debidamente comprobada e imputable a **EL CONTRATISTA**, que le impida cumplir con el objeto del presente contrato, la negligencia se comprobará con los dictámenes o informes de **EL SUPERVISOR** de la municipalidad; ii) Si cometiese actos dolosos o culposos en perjuicio de la ejecución del objeto contratado, a juicio y calificación de LA MUNICIPALIDAD; iii) Si deja **EL CONTRATISTA** de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que le impone el presente contrato; iv) Si no efectúa a **LA MUNICIPALIDAD** el pago de las sanciones que conforme a este contrato le fueron impuestas; **B) FIANZA DE ANTICIPO:** De conformidad con el artículo 66 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado **EL CONTRATISTA** a su costa deberá constituir a favor de **LA MUNICIPALIDAD**, previo a recibir el anticipo, una fianza por el **CIEN POR CIENTO (100%)**, del monto total del valor del anticipo a que se ha hecho referencia en la cláusula QUINTA de este contrato de obra, que garantice su adecuada y oportuna inversión en la ejecución de la obra y estará vigente hasta su total amortización, lo cual debe darse antes de la finalización de la obra. Si **EL CONTRATISTA** no inicia la obra a partir del décimo día siguiente a la fecha en que reciba el primer desembolso o no lo invierte de acuerdo con el cronograma de inversión, deberá reintegrarlo inmediatamente a LA MUNICIPALIDAD, quien ejecutará la fianza respectiva, sin perjuicio de otras acciones; **C) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA:** De conformidad con el artículo 67 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, el contratista otorgará a favor de la municipalidad en concepto de garantía de conservación de la obra el **QUINCE POR CIENTO (15%)**, sobre el valor total de lo contratado la que deberá ser constituida mediante fianza cuya póliza será entregada a **LA MUNICIPALIDAD** como requisito previo a la RECEPCIÓN DE LA OBRA. La garantía antes aludida deberá estar vigente durante el período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra y cubrirá el valor de las reparaciones de las faltas o desperfectos que le sean imputables a **EL CONTRATISTA**; La **MUNICIPALIDAD** al verificar las faltas y/o desperfectos que resultasen en el proyecto por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, lo hará de su conocimiento fijando un plazo para iniciar y terminar los trabajos de reparación que fueron necesarios y si **EL CONTRATISTA** no diese inicio a los trabajos dentro del plazo que se le fijen, LA MUNICIPALIDAD sin más trámite ordenará su ejecución, ya sea con su personal, el de **EL CONTRATISTA**, o de terceros, cargando los gastos a la fianza de conservación de obra. **D) FIANZA DE SALDOS DEUDORES:** De

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

conformidad con el artículo 68 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, el contratista garantizará el pago de cualquier saldo que pudiere resultar a favor de **LA MUNICIPALIDAD** o de terceros, por el **CINCO POR CIENTO (5%)** del valor original del presente contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de la obra, como requisito previo para la recepción de la obra. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía. **E) EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS:** LA MUNICIPALIDAD ejecutará las fianzas a que se refiere la presente cláusula con base en el informe que rinda **EL SUPERVISOR**, documento que **EL CONTRATISTA** acepta como suficiente para que la afianzadora haga efectiva la fianza que corresponda. De dicho informe **LA MUNICIPALIDAD** dará audiencia a **LA AFIANZADORA** y a **AL CONTRATISTA** por el plazo de diez (10) días, para que acompañando las pruebas y documentación necesaria expresen lo que estimen pertinente, **LA MUNICIPALIDAD** si fuere procedente, ordenará sin más trámite el requerimiento y **LA AFIANZADORA** deberá efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se ordenó el requerimiento. **LA AFIANZADORA** deberá hacer constar en la póliza que emita, que acepta las condiciones de esta cláusula. -----

NOVENA: DE LA MATRIZ DE RIESGO: Que de conformidad con el artículo 16 séptimo párrafo, del Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al establecer: "(...) *Para los casos de obras, los documentos de contratación deberán incluir adicionalmente una matriz de riesgo (...)*". Razón por el cual se incorpora en el presente contrato los riesgos de la presente contratación de acuerdo con las bases del presente evento, el cual se desglosa a continuación:

NO.	VALOR DEL RIESGO	CLASE DEL RIESGO	DEFINICION DEL RIESGO	MITIGACION O PREVENCIÓN DEL RIESGO	RESPONSABILIDAD DEL RIESGO
1	B	FINANCIERO	Al ser el POA un documento en donde se integran proyectos en base a proyecciones y matriz de disponibilidad financiera y presupuestaria, cabe la posibilidad de la falta de liquidez en la entidad contratante, pues siempre se depende de la aprobación del presupuesto Nacional que permita la asignación presupuestaria a la Municipalidades por parte del Gobierno Central. Asimismo, el proyecto puede necesitar la implementación de documentos modificatorios (orden de cambio), por causas fortuitas o causa mayor, que lleven implícito un incremento en el valor de la obra, y que puede complicar el pago al contratista, si se incrementa hasta un 40%; será necesario la elaboración de un nuevo contrato.	El formulador, el Departamento de presupuesto y el encargado de Tesorería Municipal, velan porque cada proyecto cuente con la disponibilidad financiera y presupuestaria para su ejecución respetando los tiempos que se establecen dentro del Sistema SICOIN GL.	CONTRATISTA MUNICIPALIDAD
2	M	CALIDAD	Escases de materia prima en el mercado.	El supervisor tomando en cuenta este riesgo procederá de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, ARTÍCULO 43. * Prórroga Contractual.	CONTRATISTA MUNICIPALIDAD

CONSTRUCTORA D&D
Hernández
Ramírez
Gerente José E. Ramírez

MUNICIPALIDAD DE RABINAL, B.V.
ALC. GUYENABO
RAYMUNDO BARBERA
RABINAL, B.V.

MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

3	A	CALIDAD	La falta de cumplimiento de los certificados de calidad y pruebas de laboratorio de los materiales.	El contratista debe cumplir los lineamientos establecidos en los documentos generados dentro del expediente administrativo del proyecto.	CONTRATISTA MUNICIPALIDAD
4	A	TÉCNICO	Si no se cuenta con la capacidad de ejecución del proyecto por parte del contratista; esto puede conducir a retrasos en el cronograma de tiempo de ejecución y el bajo rendimiento.	Evaluar en las visitas de campo y documentar todos los aspectos que puedan generar algún retraso en la obra para lograr solventar y si es posible contar con mayor número de personal.	CONTRATISTA
5	A	TÉCNICO	El poco interés por los detalles de la ejecución del proyecto que indica el Supervisor Municipal	Mejorar la atención a los detalles y observaciones del proyecto que indica el Supervisor Municipal.	CONTRATISTA

Valor del Riesgos	Riesgo Alto	A
	Riesgo Medio	M
	Riesgo Bajo	B

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
 Gerente José E. Ramirez

DÉCIMA: DEL ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA –

AGRIP: De conformidad con lo establecido en el artículo tres del punto resolutive número cuatro guion dos mil dieciséis (04-2016) emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-, el contratista queda obligado a incluir en la ejecución del proyecto u obra, las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastres, que se consignaron en la herramienta "Análisis de la Gestión de Riesgo para proyectos de inversión Pública -AGRIP-; -----

DÉCIMA PRIMERA: INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO:

De conformidad con el artículo 82 del Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, EL CONTRATISTA de forma expresa se obliga a; i) Colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de la obra a través de internet, para realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance de la misma; ii) Solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) la dirección de la página de internet que permita consultar en línea los avances físicos de la obra; iii) Contar con un archivo electrónico que contenga el historial de la ejecución del proyecto; y iv) Actualizarse los archivos que contenga el historial de la ejecución del proyecto de forma mensual; -----

DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DEL

CONTRATO: A) SUPERVISIÓN: EL CONTRATISTA deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por LA MUNICIPALIDAD inspeccionen las actividades y trabajos que se relacionen en el proyecto, e instruirá a su personal para que atienda a dichas personas proporcionándoles la información que requieran. **B) RECEPCIÓN:** Cuando el proyecto esté terminado, EL CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

deberá presentar la garantía de conservación de la obra y de saldos deudores y deberá dar aviso por escrito a EL SUPERVISOR que designe LA MUNICIPALIDAD, de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución garantía de conservación de obra y deberá dar aviso por escrito a EL SUPERVISOR que designe LA MUNICIPALIDAD, de la terminación de la ejecución del presente contrato y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución del mismo; EL SUPERVISOR que designe LA MUNICIPALIDAD hará la inspección final dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber recibido el aviso de **EL CONTRATISTA**, plazo dentro del cual, si la obra está de acuerdo a las especificaciones técnicas y otras, manifestará por escrito sus observaciones a **EL CONTRATISTA**, para que proceda a corregir las deficiencias y si todo estuviere correctamente concluido, EL SUPERVISOR rendirá un informe pormenorizado a LA MUNICIPALIDAD, quien dentro de los cinco (5) días siguientes, nombrará a LA COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA de la obra, integrada por tres (3) miembros. LA COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA deberá elaborar el acta de recepción definitiva dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación del nombramiento. Si, LA COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA comprueba que el objeto de este contrato está ejecutado satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción respectiva, en caso contrario se hará constar en acta: **a)** El tiempo a emplearse; **b)** Si el tiempo necesario para ejecutar satisfactoriamente los requerimientos indicados forma parte del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para su realización. Al recibirse aviso por escrito de EL CONTRATISTA, de encontrarse satisfechos los requerimientos de LA COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, ésta, dentro del plazo de cinco (5) días, procederá a efectuar una nueva inspección suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de la recepción definitiva de la obra será la de cierre de la última acta. **C) LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Después que la obra objeto del presente contrato haya sido recibida LA COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse a EL CONTRATISTA. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión del contrato. -----

DÉCIMA TERCERA: FLUCTUACIONES DE PRECIOS. LA MUNICIPALIDAD no pagará, ni reconocerá o deducirá al CONTRATISTA, el monto de fluctuaciones de precios sobre los que figuren el presupuesto o renglones presentados por el proveedor incorporando al presente contrato, basado en los artículos 7 y 61 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

DÉCIMA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA: YO EL CONTRATISTA, declaro bajo juramento y enterado de las penas relativas al delito de perjurio reguladas en la Ley específica de la materia, que personalmente no me encuentro comprendido entre las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, ni tampoco de la empresa mercantil que represento. -----

CONSTRUCTORA D&D
Z. Ramírez Hernández
Presidente José E. Rabilobez



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

DÉCIMA QUINTA: SANCIONES: En caso de que EL CONTRATISTA por causas que le sean imputables, no cumpla con entregar los trabajos contratados dentro del plazo estipulado, será sancionada por LA MUNICIPALIDAD del uno (1) al cinco (5) por millar del monto de la obra que no se haya ejecutado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante; dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial, considerando lo establecido en el artículo 62 BIS, del Acuerdo Gubernativo número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. -----

DÉCIMA SEXTA: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: Únicamente se autorizará prórroga de plazo y suspensión de la obra por causa de caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA. Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA se solicitare prórroga del plazo, EL CONTRATISTA dentro del plazo de quince (15) días ocurrido el hecho, notificará a EL SUPERVISOR, indicando las implicaciones en la ejecución de los trabajos para una vez verificados los hechos, informando a su jefe inmediato y éste a su vez solicitará a la autoridad administrativa superior aprobará la suspensión o prórroga. Desaparecidas las causas que motivaron a EL CONTRATISTA a solicitar la suspensión, esta lo hará del conocimiento por escrito a EL SUPERVISOR, para que lo informe a su jefe inmediato superior y éste a su vez solicitar la autorización ante la Autoridad administrativa superior, para la finalización de la suspensión y/o la prórroga a que tiene derecho EL CONTRATISTA. Los hechos que ocurran considerados como causa de caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del contrato, revelan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la inmediata comunicación por escrito en que se pruebe el hecho ocurrido, el cual será verificado por EL SUPERVISOR, dejando constancia en acta. LA MUNICIPALIDAD no cubrirá indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. Si por causa de caso fortuito o de fuerza mayor se paraliza la ejecución de los trabajos por más de un mes LA MUNICIPALIDAD podrá dar por terminado el contrato unilateralmente sin responsabilidad de su parte, quedando facultado para terminar la contratación de los trabajos con otra empresa. -----

DÉCIMA SÉPTIMA: DE LA RESCISIÓN O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD puede dar por terminado el presente contrato, así como dar por terminado el derecho de EL CONTRATISTA para iniciar o proseguir la ejecución de la obra contratada, en forma unilateral sin necesidad de declaración judicial alguna y sin ninguna responsabilidad de su parte, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) Por decisión de las partes; b) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, quedando entendido que son eventos fuera del control de la voluntad de las partes, tales como incendios, fenómenos telúricos, epidemias y otros análogo; c) Por decisión unilateral de LA MUNICIPALIDAD sin responsabilidad de su parte, por los motivos siguientes: 1) Si, EL CONTRATISTA no



CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramirez



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

CONSTRUCTORA D&D
Ramírez Hernández
Gerente José E. Ramírez

presenta la fianza de cumplimiento; 2) Si, **EL CONTRATISTA** cometiere actos dolosos o culposos en contra de **LA MUNICIPALIDAD**; 3) Si, **EL CONTRATISTA** dejare de cumplir o proseguir con cualquiera de sus obligaciones del presente contrato; d) Por convenir a los intereses de **LA MUNICIPALIDAD**. En todo caso **LA MUNICIPALIDAD** podrá desde el momento de la declaratoria de terminación o rescisión de este contrato, contratar a otra empresa para que concluya la entrega que quedó inconclusa, independientemente de que el presente contrato quede parcialmente vigente para su liquidación y/o cobro de fianzas. -----

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIONES: Le queda prohibido a **EL CONTRATISTA** ceder, transferir, enajenar o negociar total o parcialmente, en cualquier forma los derechos y obligaciones objeto de este contrato, sin la previa autorización por escrito de **LA MUNICIPALIDAD**, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia del proyecto que ejecuta. -----

DÉCIMA NOVENA: CONTROVERSIAS: a) Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias o reclamos que surgieren entre las partes derivadas de este contrato, serán resueltas directamente por **LA MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA** con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se resolverán conforme a la Ley de lo Contencioso Administrativo; b) Los comparecientes expresamos que nos sometemos a las leyes de la República de Guatemala y para ese efecto **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Tribunales que **LA MUNICIPALIDAD** elija y señala como lugar para recibir notificaciones la dirección indicada en la introducción del presente documento, en donde se tendrán por bien hechas, mientras no sea señalado otro por escrito y haya sido notificado a **LA MUNICIPALIDAD**; c) En caso de reintegros de saldos o devolución de dinero que deba hacer **EL CONTRATISTA** a **LA MUNICIPALIDAD**, podrá recurrir a la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN, para plantear la obligación de devolución del recurso, debiendo para el efecto, formar el expediente respectivo; todo lo anterior, sin perjuicio de las otras acciones que por su naturaleza así lo ameriten, aceptando expresamente las partes que el presente contrato adquiere la calidad de título ejecutivo. -----

VIGÉSIMA: DECLARACIÓN RELATIVA AL COHECHO: YO EL CONTRATISTA, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUAATECOMPRAS. -----

VIGÉSIMA PRIMERA: IMPUESTOS Y RETENCIONES: Queda entendido que cada pago que se le haga a **EL CONTRATISTA** estará afecto al pago de las obligaciones fiscales y tributarias que regulen las leyes vigentes del país. Asimismo, está obligado al pago del timbre profesional correspondiente por el monto total

MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.

de este contrato, lo cual hará adhiriendo los timbres en las facturas correspondientes. Lo aquí estipulado, no excluye a **EL CONTRATISTA** de cualquier otro pago de carácter tributario que surja en el futuro de conformidad con las leyes de la República de Guatemala. - - - - -


VIGÉSIMA SEGUNDA: INTERESES MORATORIOS: Las partes expresamente convenimos en que en el presente contrato no se cobrarán ni pagarán intereses por atraso en el pago de las estimaciones a que se refiere el artículo 63 del Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República que contiene la Ley de Contrataciones del Estado. - - - - -

VIGÉSIMA TERCERA: APROBACIÓN DEL CONTRATO: Para que el presente contrato surta efectos legales y obligue a las partes, deberá ser aprobado de conformidad con lo que determina el artículo 48 del Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, y Artículo 42 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - - - - -

VIGÉSIMA CUARTA: LECTURA Y ACEPTACIÓN: Los otorgantes de forma expresa hacemos constar que hemos leído lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratificamos, aceptamos, y firmamos.


MUNICIPALIDAD DE RABINAL S.V.
LIC. OCTAVIANO ALVARADO GARCÍA
ALCALDE MUNICIPAL
RABINAL S.V.


CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ
Gerente José E. Ramírez



ACTA DE LEGALIZACION DE FIRMAS: En la ciudad de Rabinal, del departamento de Baja Verapaz, el día veintisiete de marzo de dos mil veintitres, Yo. El infrascrito Notario **DOY FE:** Que las firmas que anteceden son **AUTÉNTICAS**, por haber sido signadas en mi presencia el día de hoy por señor: **OCTAVIANO ALVARADO GARCÍA**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con código único identificación: dos mil cuatrocientos treinta y seis, cero tres mil quinientos setenta y seis, un mil quinientos tres, extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-; y el señor **JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación, con código único de



MUNICIPALIDAD DE RABINAL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.



identificación; mil ochocientos cinco, cero mil cuatrocientos ochenta y ocho, cero cuatrocientos dieciséis, extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-; Firmas que calza el **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA POR LICITACIÓN NÚMERO CERO CINCO GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS (05-2023)**, para la ejecución del proyecto **AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PANACAL RABINAL, BAJA VERAPAZ**. Los señores **OCTAVIANO ALVARADO GARCÍA**, y **JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS** en prueba de autenticidad firman nuevamente al pie de la presente Acta Notarial de legalización de firma, juntamente con el Notario.




OCTAVIANO ALVARADO GARCÍA
MUNICIPALIDAD DE RABINAL, BAJA VERAPAZ




JOSÉ ELIAS RAMÍREZ ANDRÉS
CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ

ANTE MÍ:

Lic. Bernon David García Chavarría
ABOGADO Y NOTARIO

